

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 13 м-н Олимпийский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА

Ремонт подъездных плит дома и основания под асфальтовое покрытие (6, 7 и 8 подъезды)

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 25 707 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2020г.

Оплата труда: 1 407 руб.

Трудозатраты: 7 чел.-ч


№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,035	660 186,82	40 186,82	23 107	1 407
Итого прямых затрат							23 107	1 407
Накладные расходы 142%*0,7			99,4 %					1 398
Сметная прибыль 95%*0,9			85,5 %					1 203
Итого: 21 700,00 + 4 007,23							25 707	4 007
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							25 707	

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	3,50	6 200	21 700

На сумму:

21 700

Составил:  гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

ООО "Управляющая компания Искра"

Многоквартирный дом № 13 м-н Олимпийский

Ремонт подъездных плит дома и основания под асфальтовое покрытие (6, 7 и 8 подъезды)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Код

0322005

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	26.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 707 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,035	660 186,82	23 106,54
Итого прямых затрат							23 107

В том числе оплата труда

1 407

Накладные расходы 142%*0,7

99,4 %

1 398

Сметная прибыль 95%*0,9

85,5 %

1 203

Итого: 21 700,00 + 4 007,23

25 707

ВСЕГО ПО АКТУ

25 707

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	3,50	6 200	21 700

На сумму:

21 700

Сдал

Директор ООО УК Искра

М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

должность

подпись

расшифровка подписи

М.П.