



Наименование стройки: Многоквартирный дом № 12 м-он Олимпийский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



Утверждаю:
Решением общего собрания
собственников помещения МКД

 2014 г.

СМЕТА

Ремонт отмостки (40 м.п.)

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004

Сметная стоимость: 54 014 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2015г.

Оплата труда: 2 775 руб.

Трудозатраты: 18 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,09	550 830,02	30 830,02	49 575	2 775	196	18
Итого прямых затрат							49 575	2 775	18	
Накладные расходы 142%*0,85*0,94*0,9			102 %					2 830		
Сметная прибыль 95%*0,8*0,9*0,85			58 %					1 609		
Итого:							54 014	7 214		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							54 014			

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	9,00	5 200	46 800
На сумму:						46 800

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Щебетов А.В.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 12 м-он Олимпийский	по ОКПО	
Объект	Ремонт отмостки (м.п.)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	01.08.15

Отчётный период	
с	по

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 54 014 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,09	550 830,02	30 830,02	49 575	2 775
		Итого прямых затрат						49 575	2 775
		Накладные расходы 142%*0,85*0,94*0,9		102 %					2 830
		Сметная прибыль 95%*0,8*0,9*0,85		58 %					1 609
		Итого:						54 014	7 214
		ВСЕГО ПО АКТУ						54 014	

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	9,00	5 200	46 800
На сумму:					46 800

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

должность

подпись

соболев н.в.

В

Волов

должность

подпись

расшифровка подписи

Атабегов

расшифровка подписи