

Инвестор	ООО Искра	Заказчик	ООО "Управляющая компания Искра"	Порядчик	Стройка	Объект	Ремонт откоски (за домом , торцев дома)
	Многоквартирный дом № 66а м-н Юбилейный						
Вид деятельности по ОКДП	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО
Форма по ОКУД	0322005	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО
Код	0322005	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО	по ОКНО
номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер	номер
дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
Вид операции	Вид операции	Вид операции	Вид операции	Вид операции	Вид операции	Вид операции	Вид операции

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	
	30.06.2025	01.06.2025
Отчётный период		30.06.2025

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 45 472 руб.

Номер	в акте	в смете	Наименование работ	Шифр	Единица измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого прямых затрат								
Устройство бетонной подготовки								
ГЭСН 06-01-001-01 100 м3 бетона								
0,04 951 172,07								
38 046,88								
Выполнено работ								

В том числе оплата труда
Накладные расходы 142%*0,7*0,9
Сметная прибыль 95%*0,9*0,85
Итого:
НДС
ВСЕГО ПО АКТУ

89 %
73 %
5 %
3 247
2 890
2 370
43 307
2 165
45 472

Использование материалов	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
Шифр				
401-9021	м3	4,00	8 700	34 800
На сумму				34 800
всего				1 740
5 %				36 540



Сдал

На сумму

должность

М.П.

Соболев
подпись

Соболев
подпись

Д.М.соболев

расшифровка подписи

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял

директор ООО Искра

должность



12 *Б...*