

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 9 м-н Олимпийский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА

Устройство бетонного основания под лавочки и урна

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 25 341 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2019г.

Оплата труда: 1 197 руб.

Трудозатраты: 7 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Расход		Стоимость	
				Цена	На единицу	Всего	На единицу	Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,037			632 340	23 397
ТРУДОЗАТРАТЫ:								
1	Разряд: 2	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	165,00	196	7,252	32 340	1 197
Итого:					196	7,252	32 340	1 197
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ								
401-9021		Бетон (класс по проекту)	м3	6 000,00	100	3,7	600 000	22 200
Итого:							600 000	22 200
							Стоимость	Зарплата
Итого прямых затрат							23 397	1 197

Накладные расходы 142%*0,7*0,9

89,5 %

1 071

Сметная прибыль 95%*0,9*0,85

73 %

874

Итого: 22 200,00 + 3 141,02

25 341

3 141

ВСЕГО ПО СМЕТЕ

25 341

Оплата труда рабочих

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,25	165,00	1 197

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	3,70	6 000	22 200

На сумму:

22 200

Составил: _____ гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 9 м-н Олимпийский	по ОКПО	
Объект	Устройство бетонного основания под лавочки и урна	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	27.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 341 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,037	632 340,00	23 396,58
Итого прямых затрат							23 397
В том числе оплата труда							1 197
Накладные расходы 142%*0,7*0,9							1 071
Сметная прибыль 95%*0,9*0,85							874
Итого: 22 200,00 + 3 141,02							25 341
ВСЕГО ПО АКТУ							25 341

Оплата труда рабочих

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	Трудозатраты рабочих	чел.-ч	7,25	165,00	1 197

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м ³	3,70	6 000	22 200

На сумму:

22 200

Сдал

директор ООО УК Искра

должность

подпись



М.А.Соболев

расшифровка подписи

М.П.

Принял

4-9-24

должность

подпись



Исх. А.В.


расшифровка подписи

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Управляющая компания Искра»

М.А.Соболев



АКТ

Выполненных работ(затраченных материалов)

Многоквартирного дома №9 мкр. Олимпийский

от ____ август ____ 2019г.

Мы нижеподписавшиеся:

Гл.инженер ООО «Управляющая компания Искра» Д.М.Соболев

Собственник ____ кв.№ ____ мкд № ____

Составили настоящий акт о том, что были выполнены следующие работы(затрачены материалы):

Установлены лавочки и урна

1. Лавочка 7 шт.х8230руб.= 57 610руб.
2. Урна 8 шт.х2630руб.= 21 040 руб.
3. Анкер10 x120мм 44шт. х33рую=1 452руб.
4. Сетка армированная 7ш. х390=2 730 руб.

ИТОГО: 82 832 руб.

гл.инженер ООО «Управляющая компания Искра» Д.М.Соболев

Собственник 24 кв.№ ____

М.А.

Исотов А.В.

