

Наименование стройки: Многоквартирный дом №10 м-н Олимпийский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"

М.А.Соболев

СМЕТА

Устройство бетонного основания под лавочки и урна

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Сметная стоимость: 25 898 руб.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2019г.


Оплата труда: 1 298 руб.

Трудозатраты: 7 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,037	635 083,73	35 083,73	23 498	1 298	196	7
Итого прямых затрат							23 498	1 298		7
Накладные расходы 142%*0,7				99,4 %				1 290		
Сметная прибыль 95%*0,9				85,5 %				1 110		
Итого: 22 200,00 + 3 698,28							25 898	3 698		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							25 898			

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	3,70	6 000	22 200
На сумму:						22 200

Составил:  гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многokвартирный дом № 79 м-н Олимпийский	по ОКПО	
Объект	Устройство бетонного основания под лавочки и урна	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	11.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 25 898 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,037	635 083,73	23 498,10
Итого прямых затрат							23 498

В том числе оплата труда			1 298
Накладные расходы 142%*0,7	99,4 %		1 290
Сметная прибыль 95%*0,9	85,5 %		1 110
Итого: 22 200,00 + 3 698,28			25 898
ВСЕГО ПО АКТУ			25 898

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	3,70	6 000	22 200

На сумму:

22 200

Сдал

М.П.

Принял

М.П.

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи