

Наименование стройки: Многоквартирный дом №20 м-он Юбилейный

Подрядчик: ООО "Управляющая Компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая Компания Искра"
М.А. Соболев



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт мягкой кровли балконных козырьков 83м2

Основание: Ведомость объемов работ, ГЭСН-2001г. МДС 81-35-2004

Составлена в ценах: Составлена в ценах: 2019г.

Сметная стоимость: 51 752,04 руб.

Оплата труда: 7 935,36 руб.

Трудозатраты: 38,57 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 покрытий	0,83	52 599,97	9 560,67	43 657,98	7 935,36	46,47	38,57
		Накладные расходы 86*0,85 от ФОТ					73,00%	5 792,81		
		Сметная прибыль 40*0,8*0,9 от ФОТ					29,00%	2 301,25		
Итого прямых затрат							43 657,98	7 935,36		38,57
		Накладные расходы 86*0,85		73 %				5 792,81		
		Сметная прибыль 40*0,8*0,9		29 %				2 301,25		
		Итого:					51 752,04	16 029,42		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ					51 752,04			

Эксплуатация машин

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,50	933,00	464,63
2	150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,64	50,00	182,19
		На сумму:				646,82

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	49,80	31,00	1 543,80
2	101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,02	150 000,00	2 490,00

3	101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	141,10	220,00	31 042,00
---	----------	-------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

35 075,80

На сумму:

35 722,62

Итого по ресурсам

Составил:  инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор _____
 Заказчик ООО "Управляющая Компания Искра"
 Подрядчик ООО "Управляющая Компания Искра"
 Стройка Многоквартирный дом №20 м-он Юбилейный
 Объект Ремонт мягкой кровли балконных козырьков 83м2

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.10.2019	31.10.2019

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 51 752 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой	ГЭСНр 58-7-7	100 м2 покрытий	0,83	52 599,97	9 560,67	43 657,98	7 935,36
		Накладные расходы 86*0,85 от ФОТ						73,00%	5 792,81
		Сметная прибыль 40*0,8*0,9 от ФОТ						29,00%	2 301,25
Итого прямых затрат								43 657,98	7 935,36
				Накладные расходы 86*0,85	73 %				5 792,81
				Сметная прибыль 40*0,8*0,9	29 %				2 301,25
Итого:								51 752,04	16 029,42
ВСЕГО ПО АКТУ								51 752,04	

Эксплуатация машин					
Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего

400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,50	933,00	464,63
150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	3,64	50,00	182,19

На сумму: 646,82

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед.Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	49,80	31,00	1 543,80
101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,02	150 000,00	2 490,00
101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	141,10	220,00	31 042,00

На сумму: 35 075,80

Итого по ресурсам 35 722,62



Сдал директор

должность

Соболев

подпись

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Принял представитель собственников

должность

[Handwritten signature]

подпись

Л.В.Сверчкова

расшифровка подписи

М.П.