

проект № 13

Наименование стройки: Многоквартирный дом №16 м-он Строителей

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



СМЕТА

Ремонт проступей в подъезде №13 (8 штуки)

Основание: величина объемов работ, ГЭСНр, ГЭСН - 2001г. МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001, МДС 81-35.2004.

Составлена в ценах: 2020г..

Сметная стоимость: 14 213 руб.

Оплата труда: 4 934 руб.

Трудозатраты: 20 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСНр 59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косоурах	100 м ступеней	0,108	75 881,52	43 101,52	8 195	4 655	190	20
Итого прямых затрат							8 195	4 655		20
Опасные и вредные условия труда								279		
Итого по оплате труда								4 934		
Накладные расходы 79%*0,7								2 729		
Сметная прибыль 68%*0,9								3 010		
Итого:							14 213	10 673		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							14 213			

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	прайс 2	Клей для плитки	кг.	108,00	13	1 382
2		Плитка 300*300*30	шт	36,0	60	2 158
На сумму:						3 540

Составил:  Инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка Многоквартирный дом №16 м-он Строителей
Объект Ремонт проступей в подъезде №13 (8 штуки)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления

Отчётный период	
с	по
01.12.2020	31.12.2020

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 14 213 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косоурах	ГЭСНр 59-10-1	100 м ступеней	0,108	75 881,52	43 101,52	8 195	4 655
Итого прямых затрат								8 195	4 655
Опасные и вредные условия труда								6 %	279
Итого по оплате труда									4 934
Накладные расходы 79%*0,7								55,3 %	2 729
Сметная прибыль 68%*0,9								61 %	3 010
Итого:									14 213
ВСЕГО ПО АКТУ									14 213

Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего

прайс 2	Клей для плитки	кг.	108,00	13	1 382
	Плитка 300*300*30	шт	36,0	60	2 158
	Итого:				3 540



Сделан

должность

подпись

Принял

должность

подпись

М.П.

М.А.Соболев

расшифровка подписи

Холостово НА

расшифровка подписи