

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 2 м-он Мирный

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:

Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев



СМЕТА 92-15

Ремонт отмостки (м.п.)

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004

Составлена в ценах: в текущих ценах 2015г.

Утверждаю:

Решением общего собрания
собственников помещения МКД

02.10.2014

Сметная стоимость: 105 028 руб.

Оплата труда: 5 395 руб.

Трудозатраты: 34 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Оплата труда	Стоимость Всего	Оплата труда	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,175	550 830,02	30 830,02	96 395	5 395	196	34
Итого прямых затрат							96 395	5 395		34
Накладные расходы 142%*0,85*0,94*0,9										
Сметная прибыль 95%*0,8*0,9*0,85										
Итого:										
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							105 028	14 028		
							105 028			

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	17,50	5 200	91 000
На сумму:						91 000

Составил: _____ инженер по ремонту ООО "Управляющая Компания Искра" Дьяконов А.С.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик		по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО "Управляющая компания Искра"	по ОКПО	
Стройка	Многоквартирный дом № 2 м-он Мирный	по ОКПО	
Объект	Ремонт отмостки (м.п.)	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер
			дата
			20.01.2012
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
	27.10.2015

Отчётный период	
с	по
01.10.2015	31.10.2015

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 105 028 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ				
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	зарплата за единицу, руб.	стоимость, руб.	зарплата, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,175	550 830,02	30 830,02	96 395	5 395
		Итого прямых затрат						96 395	5 395
		Накладные расходы 142%*0,85*0,94*0,9		102 %					5 503
		Сметная прибыль 95%*0,8*0,9*0,85		58 %					3 129
		Итого:						105 028	14 028
		ВСЕГО ПО АКТУ						105 028	

Использование материалов					
Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	17,50	5 200	91 000

На сумму:

91 000



Сдал

Принял

должность

подпись

Токарева Р.М.

должность

подпись

М.А. Соболев

расшифровка подписи

Трусов

расшифровка подписи