

Наименование стройки: Многоквартирный дом № 16 м-н Ленинградский

Подрядчик: ООО "Управляющая компания Искра"

Согласовано:
Директор ООО "Управляющая компания Искра"
М.А.Соболев

СМЕТА

Устройство бетонного основания под детский комплекс

Основание: ГЭСН - 2001г.МДС 81-33.2004,МДС 81-25.2001,МДС 81-35.2004.

Составлена в ценах: в текущих ценах 2018г.

Сметная стоимость: 12 892 руб.

Оплата труда: 651 руб.

Трудозатраты: 4 чел.-ч

№	Шифр	Наименование работ	Ед. Изм.	Объем	Стоимость Ед.	Зарплата Ед.	Стоимость Всего	Зарплата Всего	Тр-ты Ед.	Тр-ты Всего
1	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,02	592 532,18	32 532,18	11 851	651	196	4
Итого прямых затрат							11 851	651	4	
Накладные расходы 142%*0,85*0,94*0,9			102 %					664		
Сметная прибыль 95%*0,8*0,9*0,85			58 %					377		
Итого: 11 200,00 + 1 691,67							12 892	1 692		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ							12 892			

Использование материалов

№	Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
1	401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	2,00	5 600	11 200
На сумму:						11 200

Составил:  гл. инженер ООО "Управляющая Компания Искра" Соболев Д.М.

Инвестор _____
Заказчик _____
Подрядчик ООО "Управляющая компания Искра"
Стройка Многоквартирный дом № 16 м-н Ленинградский
Объект Устройство бетонного основания под детский комплекс

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчётный период	
		с	по
	04.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 12 892 руб.

Номер		Наименование работ	Шифр	Единица измерения	Выполнено работ		
в акте	в смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Устройство бетонной подготовки	ГЭСН 06-01-001-01	100 м3 бетона	0,02	592 532,18	11 850,64
Итого прямых затрат							11 851

В том числе оплата труда 651
Накладные расходы $142\% \cdot 0,85 \cdot 0,94 \cdot 0,9$ 102 % 664
Сметная прибыль $95\% \cdot 0,8 \cdot 0,9 \cdot 0,85$ 58 % 377
Итого: 11 200,00 + 1 691,67 12 892
ВСЕГО ПО АКТУ 12 892
Использование материалов

Шифр	Наименование	Ед. Изм.	Расход	Цена Ед.	Всего
401-9021	Бетон (класс по проекту)	м3	2,00	5 600	11 200
На сумму:					11 200

Сдал _____
директор ООО УК Искра
должность подпись

М.А.Соборлев
расшифровка подписи

Принял _____
должность подпись

расшифровка подписи

М.П.